

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 121/2018
zo dňa 05. 11. 2018
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi

1. Košice Regi3n Turizmus

Zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda
Sídlo: Hlavná 48, 040 01 Košice
IČO: 42319269
DIČ: 202365833

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2. Obec Dedinky

Zastúpený: Milan Červenka, starosta
Sídlo: Dedinky 79, 049 73 Dedinky, Slovenská republika
IČO: 00328171
DIČ: 2020961228

(ďalej len „Prijímateľ“)

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo ako „Zmluvná strana“

Preambula

1. Košice Regi3n Turizmus (ďalej aj „KRT“) je krajskou organizáciou cestovného ruchu, ktorej jedným zo zakladajúcich členov je Košický samosprávny kraj (ďalej aj „KSK“).
2. Zastupiteľstvo KSK na svojom 25. zasadnutí konanom dňa 23.10.2017 Uznesením č. 559/2017 schválilo úpravu rozpočtu KSK, ktorého súčasťou je zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme „Cestovný ruch“, na poskytnutie dotácie pre KRT vo výške 400 000,- EUR (ďalej len „Dotácia“), určených na rekonštrukciu sedačkovej lanovky Dedinky – Geravy (ďalej len „Projekt“)
3. Poskytovateľ uzatvoril s Prijímateľom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 05. 11. 2018 na základe ktorej sa Poskytovateľ zaviazal poskytnúť Prijímateľovi Dotáciu podľa odseku 2. tejto Preambuly vo forme nenávratného finančného príspevku na účely kofinancovania Projektu.
4. Vzhľadom k technickej, právnej a časovej náročnosti samotného verejného obstarávania, stavebného konania, ako aj samotnej realizácie Projektu, s prihliadnutím na trvajúcu mimoriadnu situáciu a núdzový stav a súvisiace opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID - 19 je pre účely realizácie Projektu potrebné predĺžiť termín, do kedy je možné dotáciu použiť a súčasne nenávratný finančný príspevok vyčerpať.

Článok I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany majú medzi sebou k dnešnému dňu uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 05. 11. 2017 v znení Dodatku č. 1 až 3 (ďalej len „Zmluva“).
2. Na základe dohody Zmluvných strán sa Zmluva mení nasledovne:

Predĺženie termínu na vznik oprávnených výdavkov Projektu

Ustanovenie článku 2 odsek 2.4 Zmluvy sa týmto mení a znie v celosti nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas v nasledovných lehotách:

- | | |
|---|-----------------|
| i. Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk / oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | do 06. 11. 2018 |
| a. lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania | do 31. 01. 2019 |
| ii. Vyhodnotenie ponúk zaslaných do Verejného obstarávania | do 28. 02. 2019 |
| iii. Ukončenie realizácie projektu | do 31. 05. 2021 |
| iv. Vznik Oprávnených výdavkov Projektu | do 31. 05. 2021 |
| v. Vyúčtovanie projektu | do 30. 06. 2021 |

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jeho vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu aj rozsahu, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na ňom.

V Košiciach, dňa.....15.10.2020

V Košiciach, dňa.....15.10.2020

Za Poskytovateľa:

Za Prijímateľa:

.....
Košický samosprávny kraj
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Obec Dedinky
Milan Červený
starosta