

Dodatok č. 9

k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019

uzavretej podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Zmluvné strany

Obec Dedinky

Sídlo : **Dedinky č. 79, 049 73 Dedinky**
IČO : 00 328 171
DIČ : 2020961228
IČ DPH : SK2020961228
Zastúpená : Milan Červenka, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
IBAN : SK06 5600 0000 0075 2452 2004

Osoby oprávnené na rokovania

- vo veciach zmluvných : Milan Červenka, starosta obce
- vo veciach technických: Milan Červenka, starosta obce

ďalej len **objednávateľ** na strane jednej

a

Firma : **MICHÁLEK s.r.o.**
Sídlo : Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV, Česká republika
IČO : 62063839
DIČ : CZ62063839
Zapísaná v obch. registri : zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové: oddíl C, vložka 7486
Zastúpená : Zuzana Michálková
Bankové spojenie : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : CZ16 0100 0000 3599 8040 0237

Osoby oprávnené na rokovania

- vo veciach zmluvných: Zuzana Michálková, Ing. Milan Licek
- vo veciach technických: Ing. Petr Malý, Ing. Ladislav Němec

ďalej len **zhotoviteľ** na strane druhej

2. Účel dodatku

1. Na základe článku 4. zmluvy - „Doba a miesto plnenia, ostatné lehoty“- je účelom tohto dodatku:

- zmena článku 4. odstavca 3. zmluvy, jeho časť sa na základe bodu 4.6. mení takto :
- dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa 31.5.2022

Dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa budú vykonávané v týchto termínoch:

- zhotovenie obslužných objektov objednávateľom 28.2.2022
- dokončenie elektroprací 31.3.2022
- vykonávanie skúšok a odovzdanie dokumentácie 30.4.2022
- uvedenie lanovej dráhy do prevádzky objednávateľom 31.5.2022

Dôvodom posunu termínu „dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa“ sú „skutočnosti znemožňujúce dokončenie diela v danom termíne, ktorá nie sú zapríčinené zhotoviteľom“,

Týmto skutočnosťami sú:

- a) uzavretie dodatku č. 8a z 20.11.2021, ktorý riešil rozšírenie prác o - „Nadpráce potrebné na dokončenie a sprevádzkovanie diela“ do prílohy č. 1B – „**Položkový výkaz výmer**“ Zmluvy o dielo. – vid'. př. č.1B - Položkový výkaz výmer – Změna 05

Po dobu omeškania objednávateľa s plnením termínu „zhotovenie obslužných objektov“ nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti „dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa“ v dohodnutom termíne.

Dodatok sa uzatvára na základe §18, ods.1 písm. c) zákona 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, kde potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy

3. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 9 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 11.02.2019, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 9 dotknuté, zostávajú bezo zmien v platnosti.
4. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č. 9 sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Tento Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Dedinkách dňa 25.02.2022

Milan Červenka
za objednávateľa



V Chrudimi dňa 28.2.2022

Zuzana Michálková
za zhotoviteľa

Michálek s.r.o. ①
Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV
TEL: 469 365 111 FAX: 469 365 112
DIČ: CZ62063839